PLANNING COMERCIAL PRODUCCION
LOCAL CENTRO PILATES TEATINOS
MALAGA

Id	Nombre de tarea	Duración
1	Adjudicación Obra	1 día?
2	Elaboración PSS/ DPS	3 días?
3	Acta aprobación al PSS	1 día?
4	Tramites, gestiones y permisos	1 día?
5	PERIODO OBRA (8 SEMANAS)	36 días?
6	Fase Inicio con Ejecución	31 días?
7	PREVENCIÓN SEGURIDAD Y SALUD	30 días?
8	Inst. Medidas Preventivas.	30 días?
9	Mantenimiento Medidas Preventivas.	30 días?
10	Información trabajadores	30 días?
11	PLANEAMIENTO Y MOVILIZACIÓN	30 días?
12	Vallados y señalizaciones exteriores	19 días?
13	Implantación, acopios y medios auxiliares	30 días?
14	ACOMETIDAS VARIAS EN LOCAL	5 días?
15	Baja tensión / Afs / Telefonia/ Saneamiento /	5 días?
16	HITOS SUMINISTROS	30 días?
17	Material Ceramico	1 día?
18	Aislamientos	3 días?
19	Sanitarios	3 días?
20	Griferias	4 días?
21	Felpudo	2 días?
22	DEMOLICIONES Y PREVIOS	5 días?
23	Demolicion y reubicacion puerta acceso	4 días?
24	Comprobaciones medidas local	1 día?
25	Autonivelante	2 días?
26	Calos en forjados	4 días?
27	INSTALACIONES	35 días?
28	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	35 días?
29	Cuadro general / ups	2 días?
30	Bandejas/ Tubos Rigidos / Circuitos / Tierras	5 días?
31	Mecanismos / Fuerza	10 días?
32	Luminarias	8 días?
33	Puesta en marcha Instalacion	3 días?
34	INSTALACIÓN CORRIENTES DÉBILES	21 días?
35	Telefonía / Datos / Rack	3 días?
36	Comprobaciones equipos cliente	1 día?
37	INSTALACIÓN EMERGENCIAS	23 días?
38	Tubos Rigidos / Circuitos	5 días?
39	Equipos autonomos	3 días?
40	Puesta en marcha Instalacion	3 días?
41	INSTALACIÓN CLIMA Y VENTILACIÓN	13 días?
42	Máquinas / Equipos	4 días?
43	Líneas frigorificas - conductos	9 días?
44	Ventilación y Extracción	7 días?
45	Difusores / Rejillas	3 días?
46	Puesta en marcha Instalación	1 día?
47	FONTANERÍA	20 días?
48	Red distribución	17 días?
49	Sanitarios y griferias	4 días?
50	Puesta en marcha Instalación	1 día?
51	SANEAMIENTOS	15 días?
52	Red y conexiones enterradas / colgadas	5 días?
53	Distribucion red desagües interior	9 días?
54	VARIOS	8 días?
55	Mobiliario/Mostradores	7 días?
56	Extrintores y cartelerias pci	1 día?
57	Felpudo	2 días?
58	ALBAÑILERIAS	30 días?
59	Aislamientos	2 días?
60	Tabiquerias de fabricas	5 días?
61	Tabiquerias de carton yeso	20 días?
62	Enfoscado	7 días?
63	CARPINTERIA MADERA	8 días?
64	Puertas correderas	2 días?
65	Puertas de paso	2 días?
66	Panelados	8 días?
67	REVESTIMIENTOS	16 días?
68	Falsos techos / Foseados	10 días?
69	Alicatados	5 días?
70	Espejos	7 días?
71	Pinturas	8 días?
72	CARPINTERIA EXTERIOR	16 días?
73	Puerta acceso	6 días?
74	Vidrios	3 días?
75	Ventanales	5 días?
76	CARPINTERIA METALICA	16 días?
77	Rejas ventilacion fachada	2 días?
78	Puerta vidrio	1 día?
79	Bandó composite	1 día?
80	Dinteles metalicos	4 días?
81	ENTREGA OBRA	1 día?
82	Entrega de Obra	1 día?